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Resumen
Este documento describe el proceso de desarrollo de la aplicacio´n web, para clientes PC,
tabletas y mo´viles, de seguimiento de los contratos con los clientes de la empresa FOBESA.
A partir de este punto el proyecto se denominara´ a todos los efectos ’Informe de produccio´n
de FOBESA’. Este es el nombre por el que se conoce en ADC Infraestructuras y Sistemas
dicho informe. Partiendo de la necesidad de construir la aplicacio´n, se ha realizado el ana´lisis,
disen˜o, implementacio´n y pruebas utilizando una metodolog´ıa iterativa e incremental (Scrum),
obteniendo como resultado una aplicacio´n web completamente funcional.
El desarrollo de la aplicacio´n se ha realizado durante la estancia en pra´cticas en la empresa
ADC Infraestructuras y Sistemas, empresa integrada en el Grupo Gimeno.
La aplicacio´n conjuntamente con este documento conforman el Trabajo de final de grado
(TFG) en el Grado en ingenier´ıa informa´tica de la Universitat Jaume I.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
En este cap´ıtulo se introduce la empresa, la motivacio´n del proyecto, los objetivos del mismo
y la estructura de esta memoria.
1.1. Contexto del proyecto
El proyecto cuya propuesta se presenta en este documento, se ha desarrollado en la empresa
ADC Infraestructuras y sistemas, integrada en el Grupo Gimeno. El proyecto se desarrolla para
el cliente FOBESA. A continuacio´n identificamos la empresa de forma gene´rica.
El Grupo Gimeno, como se puede leer en la pa´gina web Grupo Gimeno [1] ,se auto-define
como:
Se funda en Castello´n con la constitucio´n de FACSA, empresa pionera en la gestio´n del ciclo
integral del agua, hace ma´s de 140 an˜os. Desde entonces Grupo Gimeno ha evolucionado de
forma paralela a la sociedad y ha apostado por la innovacio´n y la orientacio´n hacia nuevos y
decisivos sectores econo´micos.
Fruto de esta evolucio´n, surgen tres divisiones: Gimeno Servicios, Gimeno Construccio´n y Gi-
meno Turismo y Ocio.
Estos esfuerzos y visio´n innovadora se han traducido en ma´s de 30 empresas que operan en
todo el territorio nacional.
En Grupo Gimeno trabajamos para dar servicio a ma´s de un millo´n de personas gracias al
esfuerzo de los ma´s de 4.100 profesionales que forman parte de nuestro equipo humano.
Con una facturacio´n agregada de 240 millones de euros, centramos nuestra capacidad en evo-
lucionar y encarar el futuro con el desaf´ıo de responder a los nuevos retos de crecimiento.
Extra´ıdo de la pa´gina web Grupo Gimeno [1] , la empresa ADC Infraestructuras y sistemas,
ese presenta como:
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Empresa especializada en el desarrollo de los sistemas de telecontrol del ciclo integral del agua.
ADC crea sus propias aplicaciones informa´ticas para la gestio´n de abastecimientos y el control
de estaciones depuradoras.
En concreto su A´rea de tecnolog´ıas de la informacio´n (pa´gina web Grupo Gimeno [1]):
Dentro de las a´reas de actividad de la empresa ADC se encuentra el Servicio de Informa´ti-
ca y Comunicaciones, que se divide en tres a´reas: software, datacenter y comunicaciones y
micro-informa´tica. El a´rea software principalmente desarrolla aplicaciones a medida para la
gestio´n de las empresas del grupo. Tambie´n realiza un servicio de consultor´ıa de modelizacio´n
de datos y ofrece asesoramiento y mantenimiento en la adquisicio´n de aplicaciones de terceros.
De entre todos los servicios ofertados destacamos: Desarrollo a medida y mantenimiento de
software de gestio´n Atencio´n al usuario. En todas nuestras aplicaciones proporcionamos aten-
cio´n al usuario de forma permanente, cursos de formacio´n y soporte funcional Consultor´ıa de
modelizacio´n de datos: Instalacio´n y actualizacio´n de bases de datos Administracio´n de bases
de datos Desarrollo de procesos ETL (extraccio´n, transformacio´n y carga de datos) Servicios
de intranet/extranet. Gestionamos la contratacio´n de proyectos Web. Los proyectos / servicios
de estas soluciones pueden ser: Herramientas software para comercio electro´nico Pa´ginas Web
corporativas Desarrollo de intranets Consultor´ıa y soporte en la adquisicio´n de herramientas
software de terceros. Proporcionamos asesoramiento en la adquisicio´n de herramientas soft-
ware no desarrolladas por nuestra empresa disponibles en el mercado. Adema´s, ofrecemos el
seguimiento en la implantacio´n, mantenimiento y soporte funcional de estas aplicaciones
Mientras que la autodescripcio´n de FOBESA es:
Fobesa nace en la provincia de Castello´n en la de´cada de los 60, pero con el tiempo se ha
expandido geogra´ficamente y ha diversificado su actividad. Desde sus inicios, como empresa
centrada en el abastecimiento de aguas potables en la localidad de Benica´ssim, Fobesa se ha
convertido en un referente en la gestio´n y la proteccio´n del medio ambiente.
Nuestro compromiso con la proteccio´n del medio ambiente se plasma en la introduccio´n de
mejoras constantes en los servicios que ofrecemos. Destinamos importantes recursos a la inves-
tigacio´n y a la aplicacio´n de las nuevas tecnolog´ıas al sector medioambiental y contamos con
un equipo humano profesional, responsable y especializado.
La especializacio´n nos ha permitido crecer ma´s alla´ de la provincia de Castello´n y en la u´ltima
de´cada hemos multiplicado nuestros servicios y el nu´mero de poblaciones en las que estamos
presentes. Fobesa desarrolla su actividad en unas 50 poblaciones de las provincias de Castello´n,
Teruel, Alicante y Albacete, donde atiende cada d´ıa a cerca de 800.000 personas.
Fobesa forma parte de Gimeno Servicios, que tambie´n integra a otras empresas: Facsa, Iproma,
Sitra-Prodesa Agua y Gimeno Mar´ıtimo.
Concretando el contexto, el proyecto se ha desarrollado en la empresa ADC Infraestructu-
ras y Sistemas. En este caso se ha analizado, disen˜ado e implementado un producto software
para la empresa FOBESA, una de las empresas del Grupo Gimeno, cliente habitual de ADC
Infraestructuras y Sistemas.
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1.2. Motivacio´n
El proyecto se centra en los Contratos de obligacio´n. Contrato de obligacio´n es el documento
que firma la empresa con un cliente final, que puede ser Ayuntamiento, Diputacio´n, Comunidad
auto´noma,.... El objeto del contrato es la prestacio´n de un servicio , habitualmente de limpieza
o recogida de basuras.
La motivacio´n del proyecto surge del hecho de que en este momento se genera una hoja de ca´lcu-
lo, denominada Informe de Produccio´n, para hacer el seguimiento del Contrato de obligacio´n.
E´sta se produce con consultas de informacio´n realizadas con VisualBasic a la base de datos. En
esta informacio´n consta:
la informacio´n esta´tica del contrato;
la informacio´n de para´metros de cumplimiento del contrato (horas dedicadas, trabajadores
asignados al contrato, medios de transporte,...); la informacio´n de pesajes de residuos
producidos como resultado del contrato;
los costes internos que repercute este contrato. Este apartado es solo para uso interno de
la empresa. No debe ser visible al cliente final.
En las figuras 1.1 y 1.2 se puede ver un ejemplo de la hoja de ca´lculo actual a sustituir (los
datos se han manipulado siguiendo las normas de confidencialidad del del Grupo Gimeno)
Figura 1.1: Pantalla de solicitud del Informe de produccio´n existente a sustituir.
Esta forma de trabajar provoca varios inconvenientes:
El usuario debe estar dentro de la intranet de la empresa para hacer uso de esta utilidad.
El usuario de la aplicacio´n no puede ser el cliente final porque no existe filtrado de infor-
macio´n para que el cliente solo vea sus datos y porque el usuario debe estar ubicado en la
intranet.
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Figura 1.2: Resultado de ejemplo del Informe de produccio´n existente a sustituir (los datos se
han manipulado siguiendo las normas de confidencialidad del grupo Gimeno).
La aplicacio´n solo funciona en un ordenador con Excel y que pueda ejecutar VisualBasic.
El mantenimiento de la aplicacio´n es diferente al resto de aplicaciones de la empresa.
La empresa desea sustituir esta hoja de ca´lculo por una aplicacio´n web y mo´vil. Esto tendra´
diversas ventajas:
El usuario podra´ estar ubicado en cualquier localizacio´n.
El usuario de la aplicacio´n podra´ ser el cliente final.
La aplicacio´n funcionara´ en cualquier ordenador con un navegador o en un mo´vil.
El mantenimiento de la aplicacio´n se realizara´ de la misma forma que las otras aplicaciones
de la empresa.
Despue´s de completar el proyecto los beneficios para la empresa sera´n:
El mantenimiento de la aplicacio´n sera´ esta´ndar.
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La aplicacio´n podra´ evolucionar y crecer junto con las aplicaciones del grupo.
La empresa tendra´ la ventaja competitiva de cara al cliente final de poder ofrecerle la
consulta de la informacio´n correspondiente al cumplimiento de su contrato.
Los usuarios internos de la empresa tendra´n una mayor flexibilidad respecto a dispositivos
para consultar estos datos.
1.3. Objetivos del proyecto
El principal objetivo de este proyecto es ofrecer el informe de produccio´n de Fobesa tanto a
los usuarios internos como externos de la empresa. El objetivo principal se puede desglosar en
los siguientes subobjetivos:
Crear una aplicacio´n web y mo´vil que permitira´ a los usuarios internos consultar el informe
en cualquier dispositivo que disponga de un navegador, tanto dentro como fuera de la
intranet.
Crear una aplicacio´n web y mo´vil que permitira´ a los clientes finales consultar en informe,
limitado a los datos a los que tienen autorizacio´n.
Permitir un mantenimiento esta´ndar de la aplicacio´n siguiendo la forma de trabajar de la
empresa.
Al final del proyecto se espera alcanzar el objetivo de ofrecer la aplicacio´n web a los usuarios
internos de la empresa. Dejando para una futura ampliacio´n la inclusio´n de clientes finales como
usuarios de la aplicacio´n.
1.4. Estructura de la memoria
En el cap´ıtulo 2 se hace una descripcio´n pormenorizada del proyecto a desarrollar. El cap´ıtulo
3 muestra la metodolog´ıa, planificacio´n y seguimiento que se ha realizado del proyecto. En el
cap´ıtulo 4 se especifica el ana´lisis y se hace un disen˜o de todos los aspectos de la aplicacio´n. En
el cap´ıtulo 5 se describe la fase de construccio´n y tests del proyecto. Finalmente en el cap´ıtulo
6 se detallan la iteraciones para construir el producto final.
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Cap´ıtulo 2
Descripcio´n del proyecto
2.1. Descripcio´n general
La empresa ADC Infraestructuras y servicios ha decidido desarrollar el proyecto Informe de
produccio´n dentro de la estructura de su portal de aplicaciones. La aplicacio´n, al igual que el
resto de aplicaciones de la empresa constara´ de las siguientes capas:
servicios REST ((Representational State Transfer)) que provee a la aplicacio´n de la infor-
macio´n extra´ıda de los distintos or´ıgenes de informacio´n siguiendo la filosof´ıa REST:
• Servicio de Contratos de obligacio´n. Accede a la base de datos SQLServer con los
datos actualizados de los contratos de obligacio´n.
• Servicio de Partes de trabajo, tanto de empleados como de veh´ıculos
• Servicio con la informacio´n histo´rica de sensores con pesos de contenido de camiones.
Este servicio es ajeno al proyecto y ha sido desarrollado por la empresa del grupo
IOTSens.
servicio REST que accede a la anterior capa de servicios. Esta capa prepara la informacio´n
tal como se quiere visualizar. Es una capa que combina reglas de negocio con presentacio´n
de la vista.
Vista. Accede a la anterior capa de servicios para generar los componentes de la Vista a
partir de la informacio´n recibida.
2.2. Descripcio´n funcional
Se trata de una aplicacio´n web para consultar el informe de produccio´n de Fobesa. Esta
debe permitir consultar:
Los contratos de obligacio´n.
17
Las mejoras de los contratos de obligacio´n.
Los recursos y sus horas programadas y realizadas.
Los pesajes de residuos por tipo de residuo.
El vaciado de contenedores por fecha.
La gestio´n econo´mica del servicio.
En el futuro a la aplicacio´n accedera´n dos roles:
Usuarios internos de la empresa. Podra´n acceder a toda la informacio´n de la aplicacio´n
desde cualquier dispositivo (PC, tableta o mo´vil).
Usuarios de la empresa con la que se ha firmado el contrato de obligacio´n (Ayuntamientos,
Diputaciones, Entidades autono´micas, ...). Podra´n acceder a toda la informacio´n de la
aplicacio´n excepto a la gestio´n econo´mica del servicio, desde cualquier dispositivo (PC,
tableta o mo´vil).
2.3. Alcance
Este proyecto consiste en desarrollar una aplicacio´n web para consultar el informe de pro-
duccio´n de Fobesa. Concretando el alcance, debe permitir consultar:
Los contratos de obligacio´n.
Las mejoras de los contratos de obligacio´n.
Los recursos y sus horas programadas y realizadas.
Los pesajes de residuos por tipo de residuo.
El vaciado de contenedores por fecha.
La gestio´n econo´mica del servicio.
Se excluye del alcance del proyecto la construccio´n de la base de datos y los diversos servicios
de captura de datos a ser consultados. La base de datos ya esta construida y mantenida. Los
servicios a consultar esta´n construidos o acaba´ndose de construir.
Tambie´n se excluye del alcance la integracio´n en el portal del Grupo y la gestio´n de roles
(que forma parte de una futura mejora). A nivel de roles el alcance incluye la consideracio´n de
un solo rol, que es el usuario interno de la empresa sin restricciones de acceso a partes de la
informacio´n.
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2.4. Tecnolog´ıas y herramientas
Las tecnolog´ıas han sido consensuadas con la empresa de pra´cticas y son las siguientes:
El acceso a las bases de datos se realizara´n utilizando JPA (Java Persistence Api) y
QueryDSL.
Como backend se construira´n servicios REST. El lenguaje usado sera´ Java.
El frontend de la aplicacio´n se construira´ con Angular. La lo´gica de visualizacio´n se escri-
bira´ en Typescript compilado a JavaScript, mientras la capa de acceso al servicio REST
tendra´ la lo´gica de la aplicacio´n y visualizacio´n escrita en Java.
Como herramientas principales a utilizar:
IntelliJ como herramienta de desarrollo de la aplicacio´n.
JUnit como framework de desarrollo de pruebas unitarias y de integracio´n.
GitLab como aplicacio´n de gestio´n de versiones.
Jenkins como herramienta de integracio´n continua.
Tambie´n se han consensuado el protocolo Git Flow para control de versionado. Los prin-
cipales pasos del ciclo habitual de desarrollo con Git Flow son:
1. El desarrollador crea una rama espec´ıfica para la nueva funcionalidad a desarrollar a partir
de la rama Develop.
2. Una vez probada la nueva funcionalidad se genera un Request merge a la rama develop
asignado al Supervisor del proyecto.
3. El Supervisor valida o no los cambios realizados.
4. Si el supervisor valida los cambios realizados realiza un Merge con la rama Develop. Con
ello Develop ya tiene la nueva funcionalidad.
5. Si el supervisor no valida los cambios realizados anota en GitLab los cambios a realizar.
En la figura 2.1 se puede ver los pasos completos, extra´ıdos de la pa´gina web [4].
En la figura 2.2 se puede las ramas master, develop y una rama creada para an˜adir una
funcionalidad en Gitlab.
En la figura 2.3 se puede ver una pantalla de solicitud de merge en Gitlab.
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Figura 2.1: Ilustracio´n de flujo de modificaciones con Git Flow.
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Figura 2.2: Ejemplo de pantalla de Gitlab con ramas master, develop y una rama para nueva
funcionalidad.
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Figura 2.3: Ejemplo de pantalla de solicitud de merge en Gitlab.
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Cap´ıtulo 3
Planificacio´n del proyecto
3.1. Metodolog´ıa
Segu´n se desprende de (Mike Cohn. Succeeding with agile) [12], ma´s de la mitad de los pro-
blemas que aparecen en desarrollo de los proyectos tienen su origen en los requisitos originados
a partir de:
Mala especificacio´n de los requisitos.
Cambios de los requisitos funcionales.
Poca implicacio´n de todas las partes del proyecto.
Escasa comunicacio´n entre el cliente y el equipo de desarrollo.
En las metodolog´ıas de desarrollo tradicionales se intenta definir exhaustivamente los requi-
sitos y funcionalidad del sistema a desarrollar. El cliente no ve el producto hasta la u´ltima fase
de desarrollo. Cualquier ajuste sobre requerimientos en esta u´ltima fase implica un gran coste
de modificacio´n. Esta es la principal razo´n por lo que estas metodolog´ıas tradicionales solo son
aconsejables en proyectos con especificaciones muy cerradas e inmutables, con una gran impli-
cacio´n del cliente en la fase de ana´lisis del proyecto y un elevado compromiso de no modificar
lo establecido.
Las ingenier´ıas cla´sicas (arquitectura, industrial, meca´nica, ele´ctrica, etc.) necesitan utilizar
este tipo de ciclos de vida en cascada o predictivos. Dependen de un disen˜o inicial, exhaustivo
e inmutable. Una vez construidos los cimientos dif´ıcilmente podra´ redisen˜arse el plano de un
edificio.
El desarrollo de software es diferente a este tipo de proyectos, ya que se pueden realizar
ciertas modificaciones siguiendo una construccio´n del producto en iteraciones bien disen˜adas.
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3.1.1. ¿ Por que´ utilizar una metodolog´ıa a´gil en este proyecto?
La razo´n principal es no tener una lista cerrada y bien definida de requerimientos del proyec-
to. Disponemos de un ejemplo de la pantalla Excel a sustituir (figura 1.2) y parte del co´digo SQL
(Structured Query Language) y VisualBasic que genera la hoja mencionada. Pero no tenemos
todo el co´digo Visualbasic ni todas las sentencias SQL.
Adema´s, los requerimientos no los consideramos cerrados. La aplicacio´n web a desarrollar
proporciona ma´s opciones de presentacio´n que la hoja Excel tiene implementadas. Podemos
presentar informacio´n en forma de gra´ficas o manejar autorizaciones para diferentes tipos de
usuarios. Y todas estas mejoras no han sido establecidas a priori.
El uso de estas metodolog´ıas nos aportara varios beneficios:
Obtener un PMV (Producto mı´nimo viable) desde las primeras fases de desarrollo.
Feedback del cliente en cada iteracio´n de la fase de desarrollo.
Gestionar cambios de forma flexible.
Produccio´n incremental del producto (cada Sprint an˜ade valor an˜adido al producto).
Reduccio´n de riesgos a largo plazo.
Gestionar la complejidad del proyecto.
Conocer el progreso real del proyecto en todo momento.
3.1.2. Especificacio´n de la metodolog´ıa
La metodolog´ıa a utilizar en el desarrollo del proyecto ha sido consensuada con la empresa
de pra´cticas. Se ha decidido usar una metodolog´ıa a´gil, en concreto Scrum, para la evolucio´n
del proyecto. La metodolog´ıa Scrum esta´ detallada en el anexo A.
Concretamente se ha decidido esta metodolog´ıa por las siguientes caracter´ısticas:
Estabilidad muy baja de los requisitos. Como ya hemos mencionado los requisitos no esta´n
cerrados ni son inmutables
Taman˜o del proyecto. Se trata de un proyecto de 300 horas, que se considera de taman˜o
mediano.
Condiciones favorable de la organizacio´n. La empresa trabaja habitualmente con este tipo
de metodolog´ıa.
Entorno de desarrollo en continua evolucio´n. En el mundo del desarrollo de software los
cambios son continuos.
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3.1.3. Historias de usuario
En las metodolog´ıas a´giles la especificacio´n de las necesidades se realiza mediante historias de
usuario que son, ba´sicamente, lo que el cliente quiere que cumpla la aplicacio´n a implementar.;
es decir, son una descripcio´n breve de la funcionalidad software tal y co´mo el usuario la percibe
(M. Cohn, Users histories applied) [11].
Las historias de usuario se escriben en tarjetas que contienen la informacio´n de a figura 3.1
extra´ıda de la pa´gina (Historias de usuario) [2]
Figura 3.1: Tarjeta con la estructura de Historia de usuario.
Id: identifica la historia de usuario.
T´ıtulo: describe brevemente la historia de usuario.
Descripcio´n: debe responder a las tres preguntas: ¿Quien?, ¿Que´? y ¿Para que´?.
Como[rol de usuario]Necesito[objetivo]Para[beneficio]
Estimacio´n: ca´lculo del tiempo necesario de desarrollo de la historia de usuario en
unidades de desarrollo o puntos de historia (unidades de tiempo teo´rico de desarro-
llo/persona).
Prioridad: Valor nume´rico o discreto que indica la importancia para el cliente de esta
funcionalidad.
3.1.4. Puntos de historia
Las metodolog´ıas a´giles han cambiado muchos de los conceptos del desarrollo de software.
Uno de ellos es la forma de estimar el esfuerzo de desarrollo. En las historias de usuario se valora
la complejidad de cada una de ellas respecto a otras. Posteriormente cada organizacio´n aplica
una traduccio´n temporal diferente al punto de historia.
En nuestro proyecto un punto historia de usuario equivale aproximadamente a 1
hora de trabajo. Hemos optado por una unidad de tiempo mı´nima que no necesite ser dividida.
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Consideramos que nunca se valorara´ una historia de usuario, por pequen˜a que sea, en menos de
1 hora.
Para la realizacio´n de este proyecto disponemos de 5 horas diarias de trabajo. Desconta-
das las reuniones, descansos e interrupciones habituales, consideramos que cada d´ıa tendre-
mos 4 horas de desarrollo de historias de usuario.
3.1.5. Pila del producto (Product backlog)
Una vez descritos los conceptos historia de usuario y puntos de historia, vamos a
describir la pila del producto (Product Backlog).
La pila del producto es una lista ordenada y priorizada (segu´n el valor para el cliente) de
todas las historias de usuario que forman parte del proyecto. Es decir, para elaborar la pila del
producto tendremos que realizar las siguientes acciones:
1. Analizar los requisitos del producto para el cliente.
2. Describir y detallar las historias de usuario. En este caso usaremos una herramienta (Jira)
para definir y gestionar las historias de usuario dentro del me´todo a´gil Scrum.
3. Estimar las historias de usuario.
4. Asignar una prioridad a cada historia de usuario. Esta accio´n la realiza el cliente asesorado
por el equipo de desarrollo.
3.2. Planificacio´n
Una de las mayores diferencias en la planificacio´n con un me´todo a´gil respecto a hacerlo con
un me´todo tradicional es el concepto de la actividad a realizar. En la planificacio´n de un proyecto
tradicional se trata el desarrollo de software como una actividad totalmente predecible e
inmutable. En la planificacio´n de un proyecto a´gil se entiende la actividad a realizar como
actividad flexible y mutable con el paso de las iteraciones. Se sabe que un proyecto
Software de mediano o gran taman˜o es una actividad de creacio´n que no se puede evitar que
mute considerablemente durante su desarrollo.
Las metodolog´ıas tradicionales intentan realizar una estimacio´n objetiva del taman˜o total
del proyecto a priori. A continuacio´n trazan un plan para ejecutarlo completo y entregar al
final del proceso un producto acabado. Las metodolog´ıas a´giles dividen el proyecto en pequen˜as
iteraciones. En cada una de ellas se desarrolla una lista de historias de usuario obteniendo un
Incremento del producto a entregar. Este producto se le entrega al cliente en cada iteracio´n
para recibir su feedback. Al terminar cada iteracio´n se repite el proceso hasta agotar todas las
historias de usuario. Esto significa que el producto esta completamente desarrollado.
Para hacer una estimacio´n aproximada de la duracio´n total del proyecto se suman los puntos
de historia de las historias de usuario de la pila inicial del producto. Con este valor y el nu´mero
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de programadores que van a intervenir en el proyecto se puede hacer una aproximacio´n de la
fecha de entrega final del producto.
3.3. Estimacio´n de recursos y costes del proyecto
Como se ha comentado en la seccio´n anterior para hacer una estimacio´n total del proyecto
se deben sumar los puntos de historia. En nuestro proyecto, como se detalla en el apartado
4.1.1, suman 232 puntos de historia. Prevemos que nuestra velocidad de desarrollo sera´ de 5
puntos de historia diarios (5 horas de trabajo diarias). Obtenemos que la duracio´n total neta
de la construccio´n del producto sera de 232 horas. Por nuestra experiencia an˜adimos un 7 % de
tiempo (16 horas) de margen para reuniones perio´dicas, descansos, interrupciones e imprevistos.
Esto totaliza 248 horas (232 + 16).
A lo largo del proyecto se van a distribuir las historias de usuario en iteraciones o Sprints.
Como la periodicidad de los Sprints sera´ cada 2 semanas y disponemos de 5 horas laborables
diarias, cada Sprint tendra´ 50 horas (5 horas/d´ıa * 5 d´ıas/semana * 2 semanas). Las 248 horas
de desarrollo divididas en Sprints de 50 horas da un resultado de 4.96. Redondeado resultan 5
Sprints.
En la figura 3.2 se muestra la planificacio´n temporal inicial del TFG y la dependencia entre
tareas. Se han asignado de forma inicial las historias de usuario del primer Sprint. El tiempo del
resto de Sprints esta´ fijado pero las historias de usuario no se pueden asignar por los posibles
cambios del Product Backlog. Las horas calculadas para el desarrollo del producto (248 horas)
se pueden ver reflejadas en la linea 20 (Desarrollo del producto) de dicha figura.
En el cap´ıtulo 6 se puede ver como ha evolucionado a lo largo de las iteraciones el Product
Backlog.
En la figura 3.3 se puede ver el coste econo´mico el proyecto.
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Figura 3.2: Planificacio´n temporal inicial del proyecto y las dependencias entre tareas junto con
la asignacio´n inicial de historias de usuario del primer Sprint
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Figura 3.3: Coste econo´mico del proyecto.
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En la figura 3.4 se muestra el diagrama de Gantt que ilustra la temporizacio´n del proyecto
Figura 3.4: Diagrama de Gantt con la temporizacio´n del proyecto.
3.4. Seguimiento del proyecto
El seguimiento del proyecto se realizara´ de las siguientes formas:
El Supervisor del proyecto dirigira´ y revisara´ el proyecto. El uso de Git flow como protocolo
de supervisio´n hace que toda modificacio´n de co´digo pase por su revisio´n.
La metodolog´ıa elegida (Scrum) obliga a un control diario (Daily Scrum) por el resto de
los desarrolladores.
La metodolog´ıa elegida (Scrum) obliga a un control cada dos semanas (revisio´n del Sprint
de duracio´n dos semanas) por parte de todos los involucrados en el proyecto.
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Cap´ıtulo 4
Ana´lisis y disen˜o del sistema
En este apartado se explica tanto el ana´lisis Scrum del proyecto como el disen˜o de todos sus
aspectos.
4.1. Ana´lisis del sistema
En el apartado 3.1.3 hemos mencionado el ana´lisis Scrum hace innecesario iniciar el ana´lisis
con un diagrama de casos de usos. A pesar de ello y a t´ıtulo meramente ilustrativo incluimos
en la figura 4.1 un diagrama de casos de usos del proyecto.
4.1.1. Pila de producto inicial (initial product backlog)
La lista inicial del Product Backlog esta formada por las historias de usuario enumeradas
a continuacio´n. El punto de historia es aproximadamente equivalente a 1 hora de trabajo. La
prioridad asignada por el cliente puede ser Ma´xima, Alta, Media, Baja o Muy baja.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
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Figura 4.1: Diagrama de casos de uso del proyecto (a t´ıtulo ilustrativo).
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas y cum-
plidas en los expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
[48 puntos de historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el nu´mero de usuarios que han hecho uso del
eco-parque relacionado con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
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[16 puntos de historia] [Prioridad Baja].
En la figura 4.2 se puede ver el backlog completo inicial usando Jira.
Figura 4.2: Pila de producto (Product Backlog) inicial.
4.1.2. Pila de producto final
Aunque no corresponde al Ana´lisis del sistema incluimos como ha quedado la pila de pro-
ducto despue´s de las iteraciones. La intencio´n es que quede mejor ilustrado el proceso para el
lector. Las historias de usuario en
verde han quedado completadas.
rojo esta´n pendientes de implementar.
azul esta´n parcialmente completadas.
magenta las an˜adidas o modificadas.
magenta las eliminadas.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
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HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas cumplidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el de usuarios que han hecho uso del eco-par-
que relacionado con el contrato de obliga para poder consultar su informa [16 puntos de
historia] [Prioridad Baja].
La historia de usuario HU09 ha sido finalmente descartada por el cliente. La razo´n es no
disponer de un origen de datos para alimentar esta informacio´n.
4.2. Disen˜o del sistema
En esta seccio´n se especifica el disen˜o datos, de la arquitectura del sistema y de la interfaz
gra´fica de usuario.
4.2.1. Disen˜o de datos
En la figura 4.3 se muestra el diagrama de dependencias de las clases del modelo del proyecto.
En la figura 4.4 se muestra el modelado con atributos de clases del modelo del proyecto.
4.2.2. Disen˜o de la arquitectura
La arquitectura del sistema informa´tico representa la estructura de los componentes del
sistema y la interaccio´n entre ellos. La decisio´n sobre el tipo de arquitectura elegido se basa en
el cumplimiento de todos los requerimientos del proyecto. Por tanto este proceso es crucial para
el e´xito del proyecto.
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Figura 4.3: Diagrama de dependencias de las clases del modelo del proyecto.
la arquitectura centrada en los datos se constituye alrededor de un almace´n de datos y sus
diferentes representaciones en cada una de las capas de la aplicacio´n.
En la arquitectura orientada a objetos los componentes encapsulan los datos y las operacio-
nes para manipularlos. La comunicacio´n entre componentes es por medio de paso de mensajes.
Finalmente el sistema presentara´ una arquitectura cliente/servidor sin estado. Los clientes
acceden por HTTP (protocolo sin estado) a un servidor para obtener informacio´n. Existe, por
tanto, un servidor que contiene el almace´n de datos y que sirve a una gran cantidad de clientes
que se conectan a e´l para la obtencio´n de datos.
4.2.2.1. Estilo arquitecto´nico
Los patrones o estilos arquitecto´nicos ba´sicos en el disen˜o del sistema son la arquitectura
centrada en los datos, arquitectura orientada a objetos y la la arquitectura clien-
te/servidor
4.2.2.2. Arquitectura del sistema
En la figura 4.5 se puede ver la arquitectura del sistema durante el desarrollo.
En la figura 4.6 se representa la arquitectura del sistema a desarrollar en ejecucio´n.
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4.2.2.3. Arquitectura de la aplicacio´n web
En la aplicacio´n se ha decidido utilizar el patro´n MVC (Modelo-Vista-Controlador). El
principal objetivo es separar e independizar al ma´ximo con el fin de poder mantener de forma
independiente:
El modelo: Esta´ en los mo´dulos de representacio´n de los datos (paquete model del pro-
yecto de Backend) y de acceso a la persistencia de los datos (paquete daos). La persistencia
de datos se encuentra en un almace´n de datos SQLServer para Contratos de obligacio´n
y Partes de trabajo y en otro almace´n de datos transparente para la aplicacio´n en lo
referente a pesajes y contenedores.
Vista: Se encuentra localizada en los mo´dulos de interfaz de usuario (paquete frontend
del proyecto de Frontend), generados con Angular y que contienen tanto la representacio´n
gra´fica en HTML como la lo´gica de visualizacio´n en TypeScript.
Controlador: contiene la lo´gica de negocio de la aplicacio´n (paquete java del proyecto
de FrontEnd). Es el mo´dulo encargado de mediar entre la Vista y el Modelo. Recibe las
peticiones de datos de la Vista, solicita al Modelo esta informacio´n y se la transmite a la
Vista, tras el procesamiento adecuado.
Aplicando este patro´n conseguimos varios beneficios:
Disponer de 3 mo´dulos independientes y reemplazables individualmente.
Reutilizacio´n de co´digo.
Facilitar el desarrollo de la aplicacio´n.
Permitir un ma´s fa´cil mantenimiento.
Crecer en escalabilidad.
4.2.3. Disen˜o de la interfaz de usuario (GUI)
El interfaz de usuario es el canal por el que el usuario se comunica con la ma´quina. Com-
prende los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, y debe seguir las siguientes reglas:
Proporcionar una interaccio´n flexible.
Permitir una interaccio´n directa con los objetos que se muestran en la pantalla.
Permitir que el usuario interrumpa o deshaga acciones.
Comunicar al usuario la finalizacio´n correcta de sus peticiones.
Comunicar de formar inteligible cualquier suceso inesperado en el sistema.
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El formato visual debe adaptarse al usuario y sus limitaciones.
Organizar de una forma lo´gica los datos a mostrar.
Mantener la consistencia de la interfaz.
Es de una extrema importancia realizar un disen˜o de la interfaz gra´fica del sistema antes de
la fase de construccio´n del mismo. Esto por diversos motivos:
Tener una referencia visual del resultado para todos los desarrolladores.
Construir conjuntamente con el cliente final la presentacio´n de la aplicacio´n.
Validar con el cliente que se cumplan sus expectativas.
4.2.3.1. Interfaz gra´fica
En las figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 se pueden ver respectivamente los prototipos de pantalla
de detalle del Contrato de obligacio´n, de sus obligaciones, de sus actuaciones y de su gestio´n
econo´mica.
Los prototipos han sido generados con el asesoramiento del experto en disen˜os de interfaces
de usuario de ADC Infraestructuras y Sistemas. La razo´n es que la aplicacio´n a desarrollar
debera´ integrarse en el futuro en el portal de aplicaciones de la empresa. No tenemos, por tanto,
la libertad de realizar el disen˜o que al equipo desarrollador le parezca ma´s apropiado.
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Figura 4.4: Diagrama de clases con atributos del modelo del proyecto.
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Figura 4.5: Arquitectura software del sistema en desarrollo.
Figura 4.6: Arquitectura software del sistema en ejecucio´n.
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Figura 4.7: Prototipo de la pantalla de detalle del Contrato de obligacio´n.
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Figura 4.8: Prototipo de la pantalla de obligaciones del Contrato de obligacio´n.
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Figura 4.9: Prototipo de la pantalla de actuaciones del Contrato de obligacio´n.
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Figura 4.10: Prototipo de la pantalla de gestio´n econo´mica del Contrato de obligacio´n.
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Cap´ıtulo 5
Descripcio´n de la implementacio´n y
pruebas
En esta seccio´n se describen las tecnolog´ıas, herramientas y lenguajes usados para la cons-
truccio´n de la aplicacio´n, los mo´dulos en los que se ha distribuido el co´digo, los patrones de
disen˜o utilizados y los tipos de pruebas realizadas.
5.1. Lenguajes y herramientas utilizado en la implementacio´n
Los lenguajes usados para el desarrollo del proyecto son:
Java: Lenguaje de alto nivel y propo´sito general empleado en todas las capas de los
diferentes servicios REST que forman parte de la aplicacio´n.
TypeScript: Lenguaje de alto nivel y propo´sito general empleado en las capas Proveedor
de servicios y DAO del proyecto de Fontend.
JavaScript: Lenguaje al que se compila TypeScript por ser el u´nico que puede ejecutarse
de forma esta´ndar en todos los navegadores.
HTML Hypertext Markup Language : Lenguaje de marcas que puede ejecutarse de
forma esta´ndar en todos los navegadores. Con e´l (enriquecido con etiquetas de las que nos
provee Angular) se construye la interfaz de usuario.
CSS: Hojas de estilos que aportan riqueza a la visualizacio´n de elementos HTML.
Las herramientas para el desarrollo del proyecto son:
Angular: Framework que ayuda a desarrollar aplicaciones HTML con JavaScript embe-
bido.
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PrimeNG: Librer´ıa de componentes construidos para su uso con Angular.
IntelliJ: IDE de desarrollo.
Maven: Herramienta de software para la gestio´n y construccio´n de proyectos Java.
Spring: Framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversio´n de control,
de co´digo abierto para la plataforma Java. En el proyecto hacemos uso de la variante
Spring boot .
JUnit: Framework que facilita la construccio´n de pruebas unitarias y de integracio´n.
Git: Software de control de versiones.
Gitlab: Servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado
en Git.
Jira: Software de gestio´n y seguimiento de trabajo en equipo.
Jenkins: Software de integracio´n continua escrito en Java.
JPA Java Persistence Api : API desarrollada para JavaEE que facilita el acceso a
bases de datos relacionales.
QueryDSL: Framework que facilita la construccio´n y mantenimiento de consultas a bases
de datos relacionales.
TSLint: Herramienta de ana´lisis de co´digo TypeScript, que asegura la calidad del co´digo
generado.
5.2. Proyectos y mo´dulos de software
El desarrollo del proyecto completo se ha distribuido en 2 proyectos Maven:
Proyecto siccagest-contratos-obligacion-service: Contiene la generacio´n y despliegue
de los servicios REST de Contratos de obligacio´n (centrado en la entidad Contrato de
obligacio´n), de Partes de trabajo (centrado en la entidad Parte de trabajo) y de Infor-
macio´n Econo´mica (centrado en la entidad Informacio´n econo´mica). Todos estos servicios
son gene´ricos y utilizable por cualquier otro proyecto que necesite el acceso a las mismas
entidades. No tienen nada especifico respecto a la presentacio´n o tratamiento de datos
para la presentacio´n al cliente.
Proyecto fobesa-fobasa-web-report: Contiene 2 grandes mo´dulos:
• Servicio REST de Report (centrado en la entidad Report). Este servicio accede a
los otros 3 servicios REST mencionados en el punto anterior y a otro servicio REST
de consulta de Pesajes y Contenedores. Contiene la lo´gica de negocio espec´ıfica de
la aplicacio´n y hace un tratamiento de datos para facilitar la presentacio´n de la
informacio´n para la Vista.
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• Modulo de generacio´n de la Vista. Utiliza Angular (con HTMl y TypeScript) para
generar HTML y Javascript. Adema´s dispone de una capa de servicio para llamar al
servicio REST de Report.
Cada uno de los servicios REST consta de la siguiente estructura en mo´dulos:
Service. Es una capa que se encuentra en el paquete service. En el esta´ el servicio REST
y el controlador REST. Ambos son desplegados por Spring en el servidor.
DAOs. Es una capa que se encuentra en el paquete daos. Es la capa de acceso a la
persistencia.
Model. No es una capa. Es un modulo con clases POJO (Plain Old Java Object) del
modelo de datos, que comparten todas las capas del servicio.
El modulo que genera la vista dispone de la siguiente estructura:
Components : Contiene los componentes visuales creados con Angular.
DAOs : Contiene la capa de acceso a los servicios de backEnd.
Services . Contiene la capa de servicios que accede a la capa daos.
Model. No es una capa. Es un modulo con clases POJO (Plain Old Java Object) del
modelo de datos,
Especial mencio´n merece a nivel de mo´dulos de software la estructura de tests. Todos los
proyectos tienen un paquete test que contiene las pruebas unitarias, de integracio´n y aceptacio´n.
En el caso de pruebas de aceptacio´n esta´n disen˜adas de forma que al subir un cambio a la rama
develop o master del repositorio git se desencadena la ejecucio´n de los test. La aplicacio´n de
integracio´n continua Jenkins se encarga de que si los test no son satisfactorios no se produce la
publicacio´n de la aplicacio´n.
En la figura 5.1 se puede ver la lista de intentos satisfactorios e insatisfactorios de despliegue
de la aplicacio´n.
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Figura 5.1: Ejemplo de pantalla de despliegue de la aplicacio´n en Jenkins.
5.3. Patrones de disen˜o
Los patrones de disen˜o son soluciones gene´ricas y probadas para problemas t´ıpicos y recu-
rrentes que podemos encontrarnos al desarrollar una aplicacio´n. A continuacio´n describimos los
principales patrones utilizados en la implementacio´n de la aplicacio´n desarrollada.
5.3.1. Patro´n Singleton y su variante Multiton
Se trata de un patro´n de disen˜o de la categor´ıa creacio´n. El principal objetivo es asegurarse
de que solo existe una instancia de una determinada clase y proporcionar un punto de acceso
u´nico a dicha instancia. En nuestra aplicacio´n se usa una variante de este patro´n llamada
Multiton. En esta variante en lugar de tener una solo instancia se dispone de un pool limitado
de instancias, que son reutilizadas continuamente.
En la figura 5.2 (extra´ıda de la pa´gina (Patro´n Singleton) [9]) se muestra la estructura de
dicho patro´n, as´ı mismo en la figura 5.3 (extra´ıda de la pa´gina (Patro´n Multiton) [7]) se puede
ver la estructura de dicha variante.
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Figura 5.2: Patro´n Singleton.
Figura 5.3: Patro´n Multiton.
En el proyecto este patro´n es usado en:
Todas las clases de acceso a base de datos tienen un atributo EntityManager. Esta clase
se encarga de crear la conexio´n JDBC (Java Database Connectivity) a la base de datos y
reutilizarla siempre que sea posible.
5.3.2. Patro´n Builder
Se trata de otro patro´n de creacio´n. Su objetivo es la construccio´n de objetos sin tener en
cuenta su representacio´n, de modo que el mismo proceso de construccio´n permite crear diferentes
representaciones. El mayor intere´s de este patro´n es eliminar dependencias fuertes entre clases.
La clase que hace uso del Builder no tiene dependencia, al menos fuerte, de la clase construida.
En la figura 5.4 (extra´ıda de la pa´gina (Patro´n Builder) [5]) se muestra la estructura de
dicho patro´n.
En el proyecto este patro´n es usado en:
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Figura 5.4: Patro´n Builder.
TimestampBuider es una clase que construye objetos Timestamp descargando a la clase
que lo usa de la complejidad del manejo de formatos de fecha.
ReportBuider es una clase que construye objetos Report para ejecutar los test de integra-
cio´n.
ContratoBuider es una clase que construye objetos Contrato para ejecutar los test de
integracio´n.
ObligacionesBuider es una clase que construye objetos Obligacio´n para ejecutar los test
de integracio´n.
EconomicaBuider es una clase que construye objetos InformacionEconomica para ejecutar
los test de integracio´n.
5.3.3. Patro´n Dependency injection
Es un patro´n de disen˜o orientado a objetos, en el que se suministran objetos instanciados a
una clase que los precisa en lugar de ser la propia clase la que cree dichos objetos. Esos objetos
cumplen contratos que conoce la clase que los usa para poder funcionar (de ah´ı el concepto de
dependencia). Nuestras clases no crean los objetos que necesitan, sino que se los suministra otra
clase ’contenedora’ que inyectara´ la implementacio´n deseada.
En la figura 5.5 (extra´ıda de la pa´gina (Patro´n Inversio´n de dependencias) [6]) se muestra
la estructura de dicho patro´n.
En el proyecto este patro´n es usado en:
Todas las instancias de objeto marcadas con la etiqueta @Autowired de Spring. Spring se
encarga de crear una instancia que cumpla la interface definida por nosotros e inyectarla
en la clase que la requiera.
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Figura 5.5: Patro´n Inversio´n de dependencias.
5.3.4. Patro´n Observer
Define una dependencia del tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando uno
de los objetos cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes. Se trata de un
patro´n de comportamiento.
En la figura 5.6 (extra´ıda de la pa´gina (Patro´n Observer) [8]) se muestra la estructura de
dicho patro´n.
En el proyecto este patro´n es usado en:
La relacio´n entre los componentes visuales HTML y los atributos de objetos Javascript.
Los componentes visuales HTML se suscriben a las modificaciones de contenido de un
atributo de una clase Javascript. Con ello al modificar el contenido de este atributo, el
nuevo contenido se refleja en el componente HTML.
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Figura 5.6: Patro´n Observer.
5.4. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias o tests unitarios tienen como objetivo comprobar el buen funcio-
namiento de un mo´dulo de software independiente. Este tipo de pruebas debe de seguir los
principios FIRST (Fast, Independent, Repeteable, self-validating y timely). Estos principios re-
comiendan escribir pruebas ra´pidas de ejecutar, independientes unas de otras, repetibles con las
mismas condiciones de entrada, que se valide el resultado en la propia prueba y escritas antes
o durante el desarrollo del co´digo.
Para el disen˜o de las pruebas unitarias se ha usado JUnit. Se trata de un framework de
co´digo abierto que permite escribir pruebas unitarias para mu´ltiples lenguajes, incluido Java.
En el proyecto se han desarrollado pruebas unitarias:
ExpedientesTest. Ubicado en el servicio REST ma´s cercano a la vista. Calcula los expe-
dientes a contemplar, dado un nu´mero de Contrato y las fechas desde y hasta.
InformacionEconomicaTest. Comprueba, en todos los casos, que la acumulacio´n de datos
econo´micos totalizados por clase de coste es correcta.
ObligacionesTest. Comprueba, en todos los casos, que la acumulacio´n de obligaciones
programadas y reales totalizadas por categor´ıa de plicas (tipo de recurso) es correcta.
5.5. Pruebas de aceptacio´n
Las pruebas de aceptacio´n se encargan de verificar que un producto cumpla con los esta´nda-
res necesarios y satisfaga los requisitos establecidos por los usuarios.
El desarrollo del producto se ha distribuido en varias iteraciones o Sprints. En cada reunio´n
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de planificacio´n del Sprint se han disen˜ado las pruebas de aceptacio´n de cada historia de usuario.
Al finalizar el Sprint se pasan las pruebas de aceptacio´n. Si el sistema satisface las pruebas la
historia de usuario puede darse por implementada. En caso contrario en la siguiente iteracio´n
debe resolverse la incidencia.
En este punto es de especial importancia comentar el uso de Jenkins en la estructura de
desarrollo de software. Jenkins es un software open-source escrito en Java. Jenkins proporciona
integracio´n continua para el desarrollo de software. Cada vez que se modifica la rama Master o
Development, Jenkins se encarga de publicar en Produccio´n o Desarrollo una nueva versio´n de la
aplicacio´n. Antes de hacerlo comprueba que el software completo satisfaga todas las pruebas de
aceptacio´n. En caso de no satisfacerlas no se produce la publicacio´n. Con esto queda garantizado
que ninguna modificacio´n violara´ ninguna de las pruebas de aceptacio´n disen˜adas.
Las pruebas de aceptacio´n tienen la siguiente estructura:
DADO un escenario (condiciones previas)
CUANDO se produzca un determinado evento
ENTONCES se produce una salida o una modificacio´n del estado del sistema
Para el disen˜o de las pruebas de aceptacio´n se han seguido los principios INVEST para la
definicio´n de users stories:
Independent: se desarrollan y prueban de forma independiente unas de las otras.
Negotiable: resultado del ana´lisis conjunto de todas las partes implicadas en el proyecto.
Valuable: tiene valor de negocio para el cliente.
Estimable: debe poderse estimar el esfuerzo que requiere su desarrollo.
Small: debe poder completarse en una sola iteracio´n o Sprint.
Testeable: el cliente/usuario/desarrollador debe poder confirmar que se ha completado
satisfactoriamente.
Las pruebas aceptacio´n, integracio´n y unitarias usan una base de datos H2 ejecuta´ndose
localmente. En el anexo C se pueden ver las sentencias que rellenan la base de datos para
ejecutar los test.
5.6. Aseguramiento de la calidad del co´digo
Con el fin de garantizar la calidad del co´digo generado nos hemos apoyado en varias herra-
mientas:
TSLint : es una herramienta de ana´lisis esta´tico del co´digo que comprueba el co´digo Ty-
pescript sobre cumplimiento de reglas, mantenibilidad y evitar errores funcionales. Toda
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la informacio´n sobre la herramienta esta´ en (TSLint) [10].
En el archivo del proyecto tslint.json se configura aquello que queremos que compruebe la
herramienta. Para no que no sea demasiado extenso, a modo de ejemplo: para comprobar
que cada linea se acaba en punto y coma:
”semicolon”: [”always”]
GG SENDA: Configuracio´n de la organizacio´n para garantizar la calidad del co´digo Java
y homogeneizarlo. Su configuracio´n se encuentra en el fichero GG SENDA.xml. A nivel
de ejemplo: para comprobar que no queden imports sin uso, se incluye:
((inspection tool enabled by default=”true” level=”ERROR” enabled=”true” class=”UnusedImport”))
Un ejemplo de este ana´lisis se puede ver en la figura 5.7.
Calculate metrics: opcio´n de IntelliJ que calcula diversos tipos de me´tricas, como se puede
ver en la figura 5.8
Figura 5.7: Inspeccio´n de co´digo propio de la organizacio´n.
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Figura 5.8: Metricas de analisis estatico de IntelliJ.
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Cap´ıtulo 6
Construccio´n e Iteraciones
6.1. Sprint 1
El primer Sprint se lleva a cabo en la quincena del 05-03-2018 al 16-03-2018.
6.1.1. Planificacio´n
En la reunio´n de planificacio´n del Spring 1 participan la figura del Scrum Master (repre-
sentada por el Supervisor del TFG), el Product Owner (representada por la Responsable de
Software de ADC) y el equipo desarrollador (representado por Josep Ferrer).
En ella se toman decisiones cr´ıticas para el desarrollo del Sprint. Las ma´s importantes, en
este caso, son:
El Product Owner acepta el prototipo de la figura 4.7 como el resultado visual que desea.
Todos los asistentes consensu´an las Hisorias de usuario a incluir en el Sprint : HU01, HU02
y HU03.
Se desglosan las historias de usuario en tareas, asigna´ndoles un esfuerzo en horas, como
se puede ver en el punto 6.1.1.1.
6.1.1.1. Tareas planificadas
A continuacio´n se enuncian las historias de usuario planificadas para el Sprint, su desglose
en tareas y el esfuerzo calculado para las mismas:
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima]. Esta historia
57
de usuario se ha desglosado en las siguientes subtareas:
• Desarrollar, probar y publicar un servicio REST para consultar los datos de un
contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de un contrato de obliga-
cio´n [8 horas]
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes subtareas:
• Desarrollar, probar y publicar un servicio REST para consultar los datos mejoras de
un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de mejoras de un contrato
de obligacio´n [8 horas]
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
• Desarrollar, probar y publicar un servicio REST para consultar los datos de expe-
dientes de un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de expedientes de un
contrato de obligacio´n [8 horas]
6.1.2. Pruebas de aceptacio´n
Nombre del test: getContratoNotFound()
DADO que en el sistema no hay almacenado ningu´n contrato
CUANDO el usuario introduce el nu´mero de contrato ”000005”
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
{’El contrato de obligacio´n con id ’000005’ no existe’,
com.grupogimeno.siccagest.contratos.exceptions.ContratoNotFoundException,
HttpStatus.NOT FOUND)
Nombre del test: getContratoNotFound()
DADO que en el sistema hay almacenados los siguientes contratos:
ContratoOb 000002 (en el anexo B se encuentra la informacio´n completa en formato JSON)
CUANDO el usuario introduce el nu´mero de contrato ”000005”
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
{’El contrato de obligacio´n con id ’000005’ no existe’,
com.grupogimeno.siccagest.contratos.exceptions.ContratoNotFoundException,
HttpStatus.NOT FOUND)
Nombre del test: getContrato1()
DADO que en el sistema hay almacenados los siguientes contratos:
ContratoOb 000002 (en el Anexo B se encuentra la informacio´n anexo en formato JSON)
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CUANDO el usuario introduce el nu´mero de contrato ”000002”
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
ContratoOb 000002 (en el anexo B se encuentra la infamacio´n completa en formato JSON)
6.1.3. Pruebas unitarias
La historia de usuario referente a la consulta de expedientes del contrato de obligacio´n
implica un filtrado de expedientes por las fechas introducidas. Este ca´lculo ha merecido una
bater´ıa de tests unitarios:
Nombre del test: getExpedientesContratoNull()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=null, idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-03-01,
fechaHasta=2017-09-30
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesFechaDesdeNull()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08], idExpedienteContra-
to=, fechaDesde=2017-03-01, fechaHasta=null
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesFechaHastaNull()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08], idExpedienteContra-
to=, fechaDesde=null, fechaHasta=2017-09-30
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoDesdeYHastaDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-03-01, fechaHasta=2017-08-31
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoDesdeDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-03-01, fechaHasta=2017-08-31
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoHastaDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-02-28, fechaHasta=2017-08-01
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoDesdeYHastaFueraDeRango()
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Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-02-28, fechaHasta=2017-09-01
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoDesdeYHastaMayoresDeHastaRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-09-01, fechaHasta=2017-09-02
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesMismoAnyoDesdeYHastaMenoresDeDesdeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/03,fechaFin=31/08 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-02-27, fechaHasta=2017-02-28
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesDistintoAnyoDesdeYHastaDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-09-01, fechaHasta=2017-10-31
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesDistintoAnyoDesdeYHastaMayoresDeHastaRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-04-01, fechaHasta=2017-04-02
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesDistintoAnyoDesdeYHastaMenoresDeDesdeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-08-30, fechaHasta=2017-08-31
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesEnUnRangoDeDosAnyos()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/04,fechaFin=01/06 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2015-08-01, fechaHasta=2017-10-31
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoDesdeYHastaDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2018-02-01, fechaHasta=2018-03-31
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoDesdeDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
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Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-09-01, fechaHasta=2018-04-01
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoHastaDentroDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-08-31, fechaHasta=2018-03-31
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoDesdeYHastaFueraDeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-08-31, fechaHasta=2018-04-01
Salida esperada: expedientes:[[idExpediente:001]]
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoDesdeYHastaMayoresDeHastaRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-04-01, fechaHasta=2017-05-02
Salida esperada: []
Nombre del test: getExpedientesYFechasDistintoAnyoDesdeYHastaMenoresDeDesdeRango()
Clase y me´todo probados: ContratoBuilder.getExpedientesContrato
Para´metros de entrada: contrato=[fechaIni=01/09,fechaFin=31/03 expedientes:[[idExpediente:001]],
idExpedienteContrato=, fechaDesde=2017-07-30, fechaHasta=2017-08-31
Salida esperada: []
6.1.4. Resultados obtenidos
Completamos totalmente las 3 primeras subtareas de las 3 historias de usuario. Por la
complejidad que tenia la primera pantalla a desarrollar, no pudimos acabarla en el tiempo
previsto (supon´ıa usar por primera vez Angular y TypeScript), pero dejamos las 3 subtareas de
frontend desarrolladas a falta de maquetar adecuadamente las pantallas.
En la figura 6.1 se puede ver el estado de las tareas asignadas al Sprint al finalizar el mismo.
Al final del Sprint disponemos de un Incremento del producto que se muestra en la figura
6.2
6.2. Sprint 2
El segundo Sprint se lleva a cabo en la quincena del 19-03-2018 al 30-03-2018.
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Figura 6.1: Estado de las tareas asignadas al Sprint 1 al finalizar dicho Sprint.
6.2.1. Planificacio´n
En la reunio´n de planificacio´n del Spring 2 participan la figura del Scrum Master (repre-
sentada por el Supervisor del TFG), el Product Owner (representada por la Responsable de
Software de ADC) y el equipo desarrollador (representado por Josep Ferrer).
En ella se toman decisiones cr´ıticas para el desarrollo del Sprint. Las ma´s importantes, en
este caso, son:
El Product Owner acepta el prototipo de la figura 4.9 como el resultado visual que desea.
Se modifica la pila del Producto como se puede ver en el punto 6.2.1.1.
Todos los asistentes consensu´an las Hisorias de usuario a incluir en el Sprint : HU04 y
HU05.
Se desglosan las historias de usuario en tareas, asigna´ndoles un esfuerzo en horas, como
se puede ver en el punto 6.2.1.2.
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Figura 6.2: Incremento del producto tras Sprint 1.
6.2.1.1. Actualizacio´n de la pila del producto
La pila del producto una vez actualizada ha quedado como sigue. Las historias de usuario
en
verde han quedado completadas.
rojo esta´n pendientes de implementar.
azul esta´n parcialmente completadas.
magenta las an˜adidas o modificadas.
magenta las eliminadas.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
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HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas y cum-
plidas en los expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
[48 puntos de historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el nu´mero de usuarios que han hecho uso del
eco-parque relacionado con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
[16 puntos de historia] [Prioridad Baja].
6.2.1.2. Tareas planificadas
Inicialmente an˜adimos las tareas no completadas en el Sprint 1:
Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de un contrato de obligacio´n
[8 horas]
Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de mejoras de un contrato de
obligacio´n [8 horas]
Desarrollar y probar una pantalla para consultar los datos de expedientes de un contrato
de obligacio´n [8 horas]
A continuacio´n se enuncian las historias de usuario planificadas para el Sprint, su desglose
en tareas y el esfuerzo calculado para las mismas:
HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo re-
lacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media]. Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes
subtareas:
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• Desarrollar y publicar un servicio REST para consultar los pesajes de residuos por
tipo de residuo relacionados con un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar pruebas unitarias del servicio REST para consultar los pesajes de residuos
por tipo de residuo relacionados con un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar pesajes de residuos por tipo de
residuo relacionados con un contrato de obligacio´n [8 horas]
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media]. Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes
subtareas:
• Desarrollar y publicar un servicio REST para consultar los contenedores descargados
por tipo de residuo y fecha de descarga relacionados con un contrato de obligacio´n
[8 horas]
• Desarrollar pruebas unitarias del servicio REST para consultar los los contenedores
descargados por tipo de residuo y fecha de descarga relacionados con un contrato de
obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar los contenedores descargados por
tipo de residuo y fecha de descarga relacionados con un contrato de obligacio´n [8
horas]
Aunque inicialmente estaba previsto desarrollar otras historias de usuario, cambiamos la
prioridad. La razo´n es que nos acababan de entregar los servicios que capturan estos datos desde
los sensores. Era preferible probarlos por si surg´ıa algu´n problema con estos nuevos servicios.
En la figura 6.3 se puede ver el estado completo de la pila del producto tras la planificacio´n
del Sprint.
6.2.2. Pruebas de aceptacio´n
Todos los or´ıgenes de datos de este Sprint son servicios REST ya existentes. Dichos servicios
ya disponen de pruebas de aceptacio´n. Esto hace que no sean necesario desarrollar pruebas de
aceptacio´n sobre ellos.
6.2.3. Pruebas unitarias
Todos los or´ıgenes de datos de este Sprint son servicios REST ya existentes. Dichos servicios
ya disponen de pruebas unitarias. Esto hace que no sea necesario desarrollar pruebas unitarias
sobre ellos.
65
Figura 6.3: Product backlog tras planificar el Sprint 2.
6.2.4. Resultados obtenidos
Las pruebas unitarias han supuesto ma´s tiempo del esperado porque se trataba de una
extensa casu´ıstica.
Completamos totalmente las tareas pendientes del primer Sprint y las 2 historias de usuario
del Sprint 2.
En la figura 6.4 se puede ver el estado de las tareas asignadas al Sprint al finalizar el mismo:
Al final del Sprint disponemos de un Incremento del producto que se muestra en las figuras
6.5, 6.6 y 6.7
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Figura 6.4: Estado de las tareas asignadas al Sprint 2 al finalizar dicho Sprint.
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Figura 6.5: Incremento del producto tras Sprint 2 (Regio´n superior).
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Figura 6.6: Incremento del producto tras Sprint 2 (Regio´n intermedia).
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Figura 6.7: Incremento del producto tras Sprint 2 (Regio´n inferior).
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6.3. Sprint 3
El tercer Sprint se lleva a cabo en la quincena del 02-04-2018 al 13-04-2018.
6.3.1. Planificacio´n
En la reunio´n de planificacio´n del Spring 3 participan la figura del Scrum Master (repre-
sentada por el Supervisor del TFG), el Product Owner (representada por la Responsable de
Software de ADC) y el equipo desarrollador (representado por Josep Ferrer).
En ella se toman decisiones cr´ıticas para el desarrollo del Sprint. Las ma´s importantes, en
este caso, son:
El Product Owner acepta el prototipo de la figura 4.10 como el resultado visual que desea.
Se modifica la pila del Producto como se puede ver en el punto 6.3.1.1.
Todos los asistentes consensu´an las Hisorias de usuario a incluir en el Sprint : HU06.
Se desglosan las historias de usuario en tareas, asigna´ndoles un esfuerzo en horas, como
se puede ver en el punto 6.3.1.2.
6.3.1.1. Actualizacio´n de la pila del producto
La pila del producto una vez actualizada ha quedado como sigue. Las historias de usuario
en
verde han quedado completadas.
rojo esta´n pendientes de implementar.
azul esta´n parcialmente completadas.
magenta las an˜adidas o modificadas.
magenta las eliminadas.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
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HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas y cum-
plidas en los expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
[48 puntos de historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el de usuarios que han hecho uso del eco-par-
que relacionado con el contrato de obliga para poder consultar su informa [16 puntos de
historia] [Prioridad Baja]. *
* La historia de usuario HU09 ha sido finalmente descartada por el cliente. La razo´n es no
disponer de un origen de datos para alimentar esta informacio´n.
6.3.1.2. Tareas Planificadas
A continuacio´n se enuncian las historias de usuario planificadas para el Sprint y su desglose
en tareas:
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media]. Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes subtareas:
• Desarrollar y publicar un servicio REST para consultar la informacio´n econo´mica
relacionada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar pruebas unitarias del servicio REST para consultar la informacio´n econo´mi-
ca relacionada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar la informacio´n econo´mica relacio-
nada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
Para implementar esta historia de usuario necesitamos ampliar el conocimiento sobre QueryDSL
y sobre JPA. Esto es debido a que en la primera de sus tareas se centra en consultar los da-
tos sobre una base de datos SQLServer construyendo una consulta SQL por medio de JPA y
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QueryDSL.
Adema´s de esta historia de usuario, y como sugerencia del supervisor, hemos planificado varias
tareas de mejora y refactorizacio´n de la implementacio´n de las historias de usuario ya desarro-
lladas:
Unificar el servicio REST de contratos y contenedores en un nuevo servicio que se centre
en la entidad Report [8 horas]
Mejorar el tabla que muestra los contenedores descargados por d´ıa unificando en una sola
tabla las actuales 6 (envases, gene´rico, RSU, vidrio, papel y papelera) [8 horas]
Incluir en la pantalla una gra´fica de contenedores por tipo [4 horas]
Incluir en la pantalla una gra´fica de contenedores por d´ıa [4 horas]
En la figura 6.8 se puede ver el estado completo completo de la pila del producto tras la
planificacio´n del Sprint.
Figura 6.8: Product backlog tras planificar el Sprint 3.
6.3.2. Pruebas de aceptacio´n
Nombre del test: getInformacionEconomicaWithoutFilters()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica: []
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con filterBy=null
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
{’El servicio debe llamarse con: idDepartamento, idExpediente, FechaDesde y fechaHasta.,
com.grupogimeno.senda.starters.web.exceptions.BadRequestException,
HttpStatus.BAD REQUEST)
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Nombre del test: getInformacionEconomicaWith1Linea()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=7008, idExpe-
diente=001, fechaDesde=20181230000000, fechaHasta=20181230000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230]
Nombre del test: getInformacionEconomicaWith2Lineas()
textbfDADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=7008, idExpe-
diente=001, fechaDesde=20181230000000, fechaHasta=20181231000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
Nombre del test: getInformacionEconomicaWithNonexistantIdDepartamento()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=NO EXISTO,
idExpediente=001, fechaDesde=20181230000000, fechaHasta=20181231000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n: []
Nombre del test: getInformacionEconomicaWithNonexistantIdExpediente()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=001, idExpedien-
te=NO EXISTO, fechaDesde=20181230000000, fechaHasta=20181231000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n: []
Nombre del test: getInformacionEconomicaWithBadFechaDesde()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=001, idExpedien-
te=001, fechaDesde=FECHA INCORRECTA, fechaHasta=20181231000000
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ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n: []
Nombre del test: getInformacionEconomicaWithBadFechahasta()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[Linea:[IdDocumento=010000000002, IdLinea=001, Importe=10.5, IdCeCo=0000110010, IdCla-
seCoste=0060320000, Fecha=20181230] Linea:[IdDocumento=010000000003, IdLinea=001, Im-
porte=10.5, IdCeCo=0000110010, IdClaseCoste=0060320000, Fecha=20181231]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=001, idExpedien-
te=001, fechaDesde=20181231000000, fechaHasta=FECHA INCORRECTA
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n: []
6.3.3. Pruebas unitarias
La historia de usuario referente a la consulta de la informacio´n econo´mica del contrato de
obligacio´n implica el ca´lculo del total de dicha informacio´n por clase de coste. Este ca´lculo ha
merecido una bater´ıa de tests unitarios:
Nombre del test: getInformacionEconomicaNullList()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=null
Salida esperada: []
Nombre del test: getInformacionEconomicaEmptyList()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=[]
Salida esperada: []
Nombre del test: getInformacionEconomica1Line()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=[[idClaseCoste=’0068127000’, descrip-
cion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=10.5]]
Salida esperada: [[idClaseCoste=’0068127000’, descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cni-
cas M.A.’, importeTotal=10.5]]
Nombre del test: getInformacionEconomica2Line()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=[[idClaseCoste=’0068127000’, descrip-
cion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=10.5], [idClaseCoste=’0068127000’,
descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=10.5]]
Salida esperada: [[idClaseCoste=’0068127000’, descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cni-
cas M.A.’, importeTotal=21]]
Nombre del test: getInformacionEconomica2ClasesCoste()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=[[idClaseCoste=’0068127000’, descrip-
cion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=10.5], [idClaseCoste=’0000099301’,
descripcion=’Generales Fobesa’, importe=10.5]]
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Salida esperada: [[idClaseCoste=’0068127000’, descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cni-
cas M.A.’, importeTotal=10.5], [idClaseCoste=’0068127000’, descripcion=’Generales Fobesa’,
importeTotal=10.5]]
Nombre del test: getInformacionEconomica2LineNegative()
Clase y me´todo probados: EconomicaBuilder.getTotalsByIdClaseCoste
Para´metros de entrada: informacionesEconomicas=[[idClaseCoste=’0068127000’, descrip-
cion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=10.5], [idClaseCoste=’0068127000’,
descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cnicas M.A.’, importe=-10.5]]
Salida esperada: [[idClaseCoste=’0068127000’, descripcion=’Dot. Amort. instalaciones te´cni-
cas M.A.’, importeTotal=0]]
6.3.4. Resultados obtenidos
Completamos totalmente la historia de usuario y las tareas an˜adidas al Sprint.
En la figura 6.9 se puede ver el estado de las tareas asignadas al Sprint al finalizar el mismo:
Al final del Sprint disponemos de un Incremento del producto que se muestra en las figuras
6.10 y 6.11
6.4. Sprint 4
El cuarto Sprint se lleva a cabo en la quincena del 16-04-2018 al 27-04-2018
6.4.1. Planificacio´n
En la reunio´n de planificacio´n del Spring 4 participan la figura del Scrum Master (repre-
sentada por el Supervisor del TFG), el Product Owner (representada por la Responsable de
Software de ADC) y el equipo desarrollador (representado por Josep Ferrer).
En ella se toman decisiones cr´ıticas para el desarrollo del Sprint. Las ma´s importantes, en
este caso, son:
El Product Owner acepta el prototipo de la figura 4.8 como el resultado visual que desea.
Se modifica la pila del Producto como se puede ver en el punto 6.4.1.1.
Todos los asistentes consensu´an las Hisorias de usuario a incluir en el Sprint : HU07.
Se desglosan las historias de usuario en tareas, asigna´ndoles un esfuerzo en horas, como
se puede ver en el punto 6.4.1.2.
76
Figura 6.9: Estado de las tareas asignadas al Sprint 3 al finalizar dicho Sprint.
6.4.1.1. Actualizacio´n de la pila del producto
La pila del producto una vez actualizada ha quedado como sigue. Las historias de usuario
en
verde han quedado completadas.
rojo esta´n pendientes de implementar.
azul esta´n parcialmente completadas.
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Figura 6.10: Incremento del producto tras Sprint 3 (Regio´n superior).
magenta las an˜adidas o modificadas.
magenta las eliminadas.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
78
Figura 6.11: Incremento del producto tras Sprint 3 (Regio´n inferior).
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas y cum-
plidas en los expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n
[48 puntos de historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el de usuarios que han hecho uso del eco-par-
que relacionado con el contrato de obliga para poder consultar su informa [16 puntos de
historia] [Prioridad Baja]. *
* La historia de usuario HU09 ha sido finalmente descartada por el cliente. La razo´n es no
disponer de un origen de datos para alimentar esta informacio´n.
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6.4.1.2. Tareas planificadas
A continuacio´n se enuncian las historias de usuario planificadas para el Sprint y su desglose
en tareas:
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en
los expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos
de historia] [Prioridad Media]. Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes
subtareas:
• Desarrollar y publicar un servicio REST para consultar la informacio´n de obligaciones
relacionada con un contrato de obligacio´n [32 horas]
• Desarrollar pruebas unitarias del servicio REST para consultar la informacio´n de
obligaciones relacionada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
• Desarrollar y probar una pantalla para consultar la informacio´n de obligaciones re-
lacionada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
Para implementar esta historia de usuario necesitamos disponer de informacio´n sobre el
origen de los datos y el tratamiento de su informacio´n para presentarla al usuario.
Adema´s de esta historia de usuario, y como sugerencia del supervisor, hemos planificado
varias tareas de mejora y refactorizacio´n de la implementacio´n de las historias de usuario ya
desarrolladas:
Cambiar el servicio REST de informacio´n econo´mica para hacerlo ma´s general devolviendo
la entidad completa de informacio´n econo´mica [4 horas]
Mejorar la presentacio´n de contenedores con seis gra´ficos ma´s (correspondientes a los
kilogramos de envases, gene´rico, RSU, vidrio, papel y papelera) [4 horas]
Mejorar la presentacio´n econo´mica con un diagrama de barras [4 horas]
En la figura 6.12 se puede ver el estado completo completo de la pila del producto tras la
planificacio´n del Sprint.
6.4.2. Pruebas de aceptacio´n
Las horas de servicio comprometidas se encuentran en la entidad Contrato de obligacio´n.
Las pruebas de aceptacio´n correspondientes a las horas comprometidas esta´n integradas en las
pruebas de aceptacio´n del Contrato de obligacio´n.
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Figura 6.12: Product backlog tras planificar el Sprint 4.
6.4.3. Pruebas unitarias
La historia de usuario referente a la consulta de horas comprometidas del contrato de obli-
gacio´n implica un ca´lculo con una cierta complejidad. Este ca´lculo ha merecido una bater´ıa de
tests unitarios:
Nombre del test: getObligacionesEmptyList()
Clase y me´todo probados: ReportBuider.getObligacionesProgramadas
Para´metros de entrada: report=new Report(), partes=new HashSet(), fechaDesde=2018-01-
01, fechaHasta=2018-02-01
Salida esperada: []
Nombre del test: getObligaciones6Dias()
Clase y me´todo probados: ReportBuider.getObligacionesProgramadas
Para´metros de entrada: report:horasDiarias=6.0, lunes=true, martes=true, miercoles=true,
jueves=true, viernes=true, sabado=true, domingo=false, partes:horas=1.0, fechaDesde=2018-
01-01, fechaHasta=2018-01-02
Salida esperada: [horasProgramadas=6.0, horasRealizadas=3.0]
Nombre del test: getObligaciones2Semanas()
Clase y me´todo probados: ReportBuider.getObligacionesProgramadas
Para´metros de entrada: report:horasSemanales=7.0, partes:horas=1.0, fechaDesde=2018-01-
01, fechaHasta=2018-01-02
Salida esperada: [horasProgramadas=1.0, horasRealizadas=3.0]
6.4.4. Resultados obtenidos
Completamos totalmente la historia de usuario y las tareas an˜adidas al Sprint.
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En la figura 6.13 se puede ver el estado de las tareas asignadas al Sprint al finalizar el mismo.
Al final del Sprint disponemos de un Incremento del producto que se muestra en las figura
6.14
6.5. Sprint 5
El quinto Sprint se lleva a cabo en la quincena del 30-04-2018 al 11-05-2018.
6.5.1. Planificacio´n
En la reunio´n de planificacio´n del Spring 5 participan la figura del Scrum Master (repre-
sentada por el Supervisor del TFG), el Product Owner (representada por la Responsable de
Software de ADC) y el equipo desarrollador (representado por Josep Ferrer).
En ella se toman decisiones cr´ıticas para el desarrollo del Sprint. Las ma´s importantes, en
este caso, son:
El Product Owner acepta el prototipo de la figura 4.8 como el resultado visual que desea.
Se modifica la pila del Producto como se puede ver en el punto 6.5.1.1.
Todos los asistentes consensu´an las Historias de usuario a incluir en el Sprint : HU08.
Se desglosan las historias de usuario en tareas, asigna´ndoles un esfuerzo en horas, como
se puede ver en el punto 6.5.1.2.
6.5.1.1. Actualizacio´n de la pila del producto
La pila del producto una vez actualizada ha quedado como sigue.Las historias de usuario en
verde han quedado completadas.
rojo esta´n pendientes de implementar.
azul esta´n parcialmente completadas.
magenta las an˜adidas o modificadas.
magenta las eliminadas.
HU01 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los contratos de obligacio´n para
poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Ma´xima].
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HU02 Como usuario necesito visualizar la informacio´n las mejoras de los contratos de
obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad Alta].
HU03 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de los expedientes de los contra-
tos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [16 puntos de historia] [Prioridad
Ma´xima].
HU04 Como usuario necesito visualizar los pesajes de residuos por tipo de residuo rela-
cionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU05 Como usuario necesito visualizar los vaciados de contenedores de residuos por fecha
relacionados con el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos
de historia] [Prioridad Media].
HU06 Como usuario necesito visualizar los datos de gestio´n econo´mica relacionados con
el contrato de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [24 puntos de historia]
[Prioridad Media].
HU07 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas comprometidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas cumplidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos de
historia] [Prioridad Media].
HU09 Como usuario necesito visualizar el de usuarios que han hecho uso del eco-par-
que relacionado con el contrato de obliga para poder consultar su informa [16 puntos de
historia] [Prioridad Baja]. *
* La historia de usuario HU09 ha sido finalmente descartada por el cliente. La razo´n es no
disponer de un origen de datos para alimentar esta informacio´n.
6.5.1.2. Tareas planificadas
A continuacio´n se enuncian las historias de usuario planificadas para el Sprint y su desglose
en tareas:
HU08 Como usuario necesito visualizar la informacio´n de las horas cumplidas en los
expedientes de contratos de obligacio´n para poder consultar su informacio´n [48 puntos
de historia] [Prioridad Media]. Esta historia de usuario se ha desglosado en las siguientes
subtareas:
• Desarrollar y publicar un servicio REST para consultar la informacio´n de horas de
obligaciones realizadas con un contrato de obligacio´n [32 horas]
• Desarrollar pruebas unitarias del servicio REST para consultar la informacio´n de
obligaciones relacionadas relacionadas con un contrato de obligacio´n [8 horas]
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• Desarrollar y probar una pantalla para consultar la informacio´n de obligaciones re-
lacionada con un contrato de obligacio´n [8 horas]
Para implementar esta historia de usuario necesitamos disponer de informacio´n sobre el
origen de los datos y el tratamiento de su informacio´n para presentarla al usuario. La empresa
nos ha proporcionado el co´digo fuente del programa actual. Esta escrito en VisualBasic y tiene
embebidas sentencias SQL nativas. Tras analizarlo llegamos a las siguientes conclusiones:
El co´digo VisualBasic es suficientemente inteligible por nuestra parte para que pueda
servir como u´nico origen de informacio´n.
El algoritmo desarrollado se usa para dos informes diferentes. Es mucho ma´s complejo que
el algoritmo necesario para el informe de produccio´n.
Como consecuencia decidimos usarlo como aproximacio´n a fuente de informacio´n pero no puede
servirnos como u´nico origen de informacio´n.
Adema´s de esta historia de usuario hemos planificado varias tareas de mejora y refactoriza-
cio´n de la implementacio´n de las historias de usuario ya desarrolladas:
Incluir en pantalla los desplegables de Departamento, Cliente y Expediente. Esto supone
construirlos con los datos recibidos del Contrato de obligacio´n y recargarlos al seleccionar
el contenido de uno de ellos [4 horas],
Refactorizar los test para usar buiders [2 horas].
En la figura 6.15 se puede ver el estado completo completo de la pila del producto tras la
planificacio´n del Sprint.
6.5.2. Pruebas de aceptacio´n
Nombre del test: getPartesWithoutFilters()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n de partes de trabajo: []
CUANDO el usuario solicita la informacio´n de partes de trabajo con filterBy=null
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
{’El servicio debe llamarse con: idDepartamento, idExpediente, FechaDesde y fechaHasta.,
com.grupogimeno.senda.starters.web.exceptions.BadRequestException,
HttpStatus.BAD REQUEST)
Nombre del test: getPartesWith1Linea()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, FFintrabajos=2018-
01-01 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,],
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[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, FFintrabajos=2018-
01-02 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=7008, idExpe-
diente=001, fechaDesde=20180101000000, fechaHasta=20180101000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, FFintrabajos=2018-
01-01 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,]]
Nombre del test: getPartesWith2Lineas()
DADO que en el sistema tiene la siguiente informacio´n econo´mica:
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, FFintrabajos=2018-
01-01 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,],
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, FFintrabajos=2018-
01-02 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,]]
CUANDO el usuario solicita la informacio´n econo´mica con idDepartamento=7008, idExpe-
diente=001, fechaDesde=20180101000000, fechaHasta=20180102000000
ENTONCES el sistema devolvera´ la siguiente informacio´n:
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, FFintrabajos=2018-
01-01 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000043, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,],
[ParteTrabajoCab: IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, FFintrabajos=2018-
01-02 00:00:00.00, [LineaHorasEmpleado:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044,
LineaHEmp=1, IdCategoriaPlicas=3010, HorasNormales=10.0, HorasExtra=10.0], LineaHoras-
Vehiculo:[IdDepartamento=001, IdAnyoParte=2018, IdParte=000044, LineaHVeh=1, IdVehicu-
lo=CS8096AH, Horas=10.0,]]
6.5.3. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias de este Sprint suponen una modificacio´n de las pruebas unitarias del
Sprint anterior. Adema´s de comprobar el total de horas programadas se comprueba el total de
horas realizadas.
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6.5.4. Resultados obtenidos
Completamos totalmente la historia de usuario y las tareas an˜adidas al Sprint.
En la figura 6.16 se puede ver el estado de las tareas asignadas al Sprint al finalizar el mismo.
Al final del Sprint disponemos de un Incremento del producto que se muestra en las figura
6.17
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Figura 6.13: Estado de las tareas asignadas al Sprint 4 al finalizar dicho Sprint.
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Figura 6.14: Incremento del producto tras Sprint 4.
Figura 6.15: Product backlog tras planificar el Sprint 5.
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Figura 6.16: Estado de las tareas asignadas al Sprint 5 al finalizar dicho Sprint.
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Figura 6.17: Incremento del producto tras el Sprint 5.
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Cap´ıtulo 7
Conclusiones
Respecto los objetivos planteados al inicio del proyecto podemos afirmar que se han cumplido
totalmente.
En el a´mbito formativo y profesional ha sido muy interesante usar Scrum en un proyecto
real. Igualmente ha sido muy enriquecedor el uso por primera vez de Angular, TypeScript,
JavaScript y el protocolo Git Flow.
Como experiencia personal, no es la primera vez que estoy en un a´mbito laboral pero si que
es la primera vez que trabajo en un entorno tan actual e innovador.
A continuacio´n hacemos referencia al futuro crecimiento de la aplicacio´n y sus extensiones.
7.1. Modificaciones y futuras extensiones
La aplicacio´n desarrollada se le presentara´ al cliente (FOBESA). Habra´ que tener en cuenta
el feedback recibido en la reunio´n con e´ste para realizar ajustes y modificaciones.
Una modificacio´n que habra´ que hacer sera´ la integracio´n en el portal de aplicaciones. El
resto de modificaciones dependera´ de la opinio´n del cliente.
Respecto a las futuras extensiones debemos mencionar que estara´n abiertas a la necesidades
del cliente final. A pesar de ello parece razonable que la principal extensio´n sea el uso de la
aplicacio´n por el cliente final de FOBESA (ayuntamiento, diputacio´n o otras administraciones).
Esto supondra´ la creacio´n de un Rol de usuario ClienteFinal. Para todos los usuarios con este
rol debera´n mostrarse solo las solapas de Contrato, Obligaciones y Actuaciones. Se dejara´ para
uso interno de la empresa todo lo que se refiere a Informacio´n Econo´mica.
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Anexo A
Descripcio´n de la metodolog´ıa
Scrum para proyectos de software
Basa´ndonos principalmente en la pa´gina (Scrum) [3] pasamos a describir someramente las
principales caracter´ısticas de Scrum.
Scrum es un modelo de desarrollo a´gil caracterizado por:
Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificacio´n y ejecucio´n
completa del producto.
Basar la calidad del resultado ma´s en el conocimiento ta´cito de las personas en equipos
auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados.
Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en
un ciclo secuencial o en cascada.
A.1. Sprints
El desarrollo incremental consiste en dividir el proyecto en bloques temporales (en nuestro
caso de 2 semanas) llamados iteraciones o Sprints.
El Sprint se define como periodo de tiempo en el cual se produce un Incremento del producto
Despue´s de cada Sprint se consigue un producto funcional llamado Incremento. Con ello po-
demos conseguir feedback por parte del cliente y calcular el porcentaje del proyecto desarrollado.
En cada iteracio´n se repite un proceso similar al que se realizar´ıa en un proyecto tradicional.
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A.2. Requisitos funcionales
Una de las mayores ventajas que nos ofrece el uso de tecnolog´ıas a´giles, y en concreto Scrum,
es la gestio´n de los requisitos funcionales del nuevo sistema.
En un sistema tradicional los requisitos se especifican completamente al inicio del proyecto.
Cualquier modificacio´n de los mismos a posteriori puede tener un elevado coste de adaptacio´n
del desarrollo al cambio.
Scrum realiza una gestio´n de los requisitos funcionales mucho ma´s flexible. Al inicio del
proyecto se define la denominada Pila del producto inicial (Initial Product Backlog). Por su
nombre ya se intuye que la Pila del producto normalmente sufrira´ cambios importantes.
La pila del producto es la lista de los requisitos funcionales que debe cumplir la aplicacio´n.
Esta´ en continua evolucio´n y abierta a todos los implicados en el proyecto (desarrolladores,
clientes, propietarios del producto,..). La pila del producto es una lista priorizada en funcio´n
del valor que aportan para el cliente final. Tambie´n se valora el esfuerzo necesario para cumpli-
mentar cada requisito en unidades denominadas puntos de historia. Su nombre se debe a que
habitualmente los requisitos esta´n expresados en forma de Historia de usuario.
Una vez elaborada la pila del producto estimada y priorizada se planifica un Spring creando
la pila del Spring , que es un subconjunto de la Pila del producto. De cada uno de los requisitos
de la Pila del Spring se descompone en Tareas estimadas en horas de trabajo.
Al finalizar el Spring se obtiene un Incremento del producto, que aporta un valor an˜adido
para el cliente final. Es decir, tendremos un producto con ma´s funcionalidad que la versio´n
producida tras el anterior Sprint.
Al concluir el Sprint la pila del producto se modifica eliminando los requisitos completados,
modificando o eliminando otros y an˜adiendo otros requisitos nuevos o tareas a desarrollar.
A.3. Reuniones
Planificacio´n del Sprint En esta reunio´n, los miembros del equipo de trabajo, el Scrum
Master y el Product Owner dividen el proyecto en etapas y tareas. Debe haber un respon-
sable por cada tarea, el cual se define en funcio´n de su capacidad y una lo´gica estimacio´n
del esfuerzo. Esta reunio´n puede durar entre 4 y 8 horas.
Daily Scrum Esta reunio´n tiene lugar cada d´ıa, es informal (de pie) y no dura ma´s de 15
minutos. En ella, cada uno de los miembros del equipo de trabajo cuenta brevemente que´
hizo en la jornada pasada, lo que hara´ ahora y los obsta´culos que ha ido encontrando. No
es una reunio´n descriptiva ni expositiva; se trata de ir al grano. El Scrum Master toma
nota de ello.
Revisio´n del Sprint Aunque en algunos casos se plantea como una reunio´n de cierre, lo
cierto es que en ella el equipo de trabajo ensen˜a el Incremento del producto. El Product
Owner acude de forma activa: es el que se encarga de validar o no los resultados. En el
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caso del Scrum Master, debe tomar nota de aquellos aspectos por mejorar en caso de que
los haya. A esta reunio´n tambie´n pueden asistir personas ajenas al proyecto en calidad de
observadores.
Retrospectiva Cuando los proyectos culminan, el me´todo Scrum plantea una u´ltima
reunio´n, la de retrospectiva. En ella, el equipo de trabajo y el Scrum Master analizan
lo que ha sido el proceso e identifican y evalu´an problemas concretos. A veces se trata
de problemas menores; otras, en cambio, de asuntos de fondo que tienen que ver con las
dina´micas del grupo. Por ello se recomienda que a esta reunio´n no acudan personas ajenas
al equipo de trabajo. Se estima que puede durar 2 o 4 horas y que se haga inmediatamente
despue´s de la demo del Sprint.
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Anexo B
Datos en formato JSON para los
tests de aceptacio´n
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{"idContrato":"000002","idCliente":"0000010040","descripcion":"RSU","fInicio":69422040000
0,"fFinalizacion":1009753200000,"prorrogas":"31/12/2006 Se podrá acordar prorroga 5 años 
con 3 mese de antelación","numContenedores":null,"descripcionMejoras":"1.- Limpieza 
especial con barredora y brigada 2 veces año\r\n2.- Limpieza de Imbornales 3 jornadas 
año\r\n3.- Limpieza mercado 
semanal\r\n","observaciones":null,"idTipoContrato":null,"importeAdjudicacion":null,"revision
esEconomicas":null,"fProrrogaInicial":null,"mejoras":[], 
"temporadas": 
[ 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","fInicio":1157061600000,"fFinalizacion":1
183154400000,"descripcion":"TEMPORADA 
BAJA","observaciones":null,"prioridad":0,"temporadaIni":"01/09","temporadaFin":"30
/06", 
"expedientesContrato": 
[ 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","numExpedie
nte":"000001","observaciones":null, 
"plicas": 
[ 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":1,"fechaInicio":1188597600000,"fe
chaFin":1214776800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al  
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":5,"fechaInicio":1188597600000,"fe
chaFin":1214776800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null, 
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"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":8,"fechaInicio":1220220000000,"fe
chaFin":1246312800000,"idCategoriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"40
55","descripcion":"Camión 
trasero"}},{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7
008","numExpediente":"000001","lineaCat":2,"fechaInicio":118859760
0000,"fechaFin":1214776800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades
":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas 
al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":15,"fechaInicio":1251756000000,"f
echaFin":1277848800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"p
lanificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón 
noche 
RSU"}},{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"700
8","numExpediente":"000001","lineaCat":4,"fechaInicio":11885976000
00,"fechaFin":1214776800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1
.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón 
noche RSU"} 
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}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":6,"fechaInicio":1220220000000,"fe
chaFin":1246312800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":7,"fechaInicio":1220220000000,"fe
chaFin":1246312800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":3,"fechaInicio":1188597600000,"fe
chaFin":1214776800000,"idCategoriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4055","descripcion":"Camión 
trasero"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":9,"fechaInicio":1220220000000,"fe
chaFin":1246312800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"pl
anificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"40
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57","descripcion":"Peón noche 
RSU"}},{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"700
8","numExpediente":"000001","lineaCat":11,"fechaInicio":1251756000
000,"fechaFin":1277848800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades":
1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":12,"fechaInicio":1251756000000,"f
echaFin":1277848800000,"idCategoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"p
lanificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor 
noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":14,"fechaInicio":1251756000000,"f
echaFin":1277848800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"p
lanificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"40
57","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":10,"fechaInicio":1220220000000,"f
echaFin":1246312800000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"p
lanificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijo
V":"N","diaFijoS":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmplia
cion":null,"observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"
4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
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{"idContrato":"000002","idTemporada":"02","idDptoExp":"7008","nu
mExpediente":"000001","lineaCat":13,"fechaInicio":1251756000000,"f
echaFin":1277848800000,"idCategoriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"p
lanificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV
":"S","diaFijoS":"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliaci
on":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4055","descripcion":"Camión 
trasero"} 
} 
], 
"expediente":{"idDepartamento":"7008","numExpediente":"000001","idCentr
oCoste":"0300010097","descripcion":"Alquerias RSU"} 
,"departamento":{"idDepartamento":"7008","nombre":"AREA DE 
CASTELLÓN"} 
} 
] 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","fInicio":1183240800000,"fFinalizacion":1
188511200000,"descripcion":"TEMPORADA 
ALTA","observaciones":null,"prioridad":0,"temporadaIni":"01/07","temporadaFin":"31
/08", 
"expedientesContrato": 
[ 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","observaciones":null,"plicas":[{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","id
DptoExp":"7008","numExpediente":"000001","lineaCat":9,"fechaInicio":12463992000
00,"fechaFin":1251669600000,"idCategoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacio
n":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescHoras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":13,"fechaInicio":1277935200000,"fechaFin":1283205600000,"idCat
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egoriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliacion":"Ampliación los domingos 
por petición del 
Ayto","observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4055","descripcion":
"Camión trasero"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":14,"fechaInicio":1277935200000,"fechaFin":1283205600000,"idCat
egoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null,"c
ategoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":5,"fechaInicio":1214863200000,"fechaFin":1220133600000,"idCate
goriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null,
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":15,"fechaInicio":1277935200000,"fechaFin":1283205600000,"idCat
egoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":"Ampliación por petición 
del Ayto","observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":11,"fechaInicio":1277935200000,"fechaFin":1283205600000,"idCat
egoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
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"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":12,"fechaInicio":1277935200000,"fechaFin":1283205600000,"idCat
egoriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":"Ampliación por petición 
del Ayto","observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":10,"fechaInicio":1246399200000,"fechaFin":1251669600000,"idCat
egoriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDesc
Horas":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":"Ampliación por petición 
del 
Ayto","observaciones":null,"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":
"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":4,"fechaInicio":1214863200000,"fechaFin":1220133600000,"idCate
goriaPlicas":"4057","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":10.69,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4057","descripcion":"Peón noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":2,"fechaInicio":1214863200000,"fechaFin":1220133600000,"idCate
goriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
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{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":8,"fechaInicio":1246399200000,"fechaFin":1251669600000,"idCate
goriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliacion":"Ampliación los domingos 
por petición del Ayto","observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4055","descripcion":"Camión trasero"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":6,"fechaInicio":1246399200000,"fechaFin":1251669600000,"idCate
goriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":7,"fechaInicio":1246399200000,"fechaFin":1251669600000,"idCate
goriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"N","diaFijoM":"N","diaFijoX":"N","diaFijoJ":"N","diaFijoV":"N","diaFijoS
":"N","diaFijoD":"S","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":"Ampliación por petición 
del Ayto","observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":1,"fechaInicio":1214863200000,"fechaFin":1220133600000,"idCate
goriaPlicas":"3010","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
oras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"N","precioHora":11.63,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null, 
"categoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"3010","descripcion":"Conductor noche RSU"} 
}, 
{"idContrato":"000002","idTemporada":"01","idDptoExp":"7008","numExpediente":"0
00001","lineaCat":3,"fechaInicio":1214863200000,"fechaFin":1220133600000,"idCate
goriaPlicas":"4055","unidades":1.0,"planificacion":"Diaria","horasUd":4.0,"planifDescH
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oras":"horas al 
día","diaFijoL":"S","diaFijoM":"S","diaFijoX":"S","diaFijoJ":"S","diaFijoV":"S","diaFijoS":
"S","diaFijoD":"S","precioHora":15.96,"motivoAmpliacion":null,"observaciones":null,"c
ategoriaPlicas":{"idCategoriaPlicas":"4055","descripcion":"Camión trasero"} 
} 
], 
"expediente":{"idDepartamento":"7008","numExpediente":"000001","idCentroCoste":
"0300010097","descripcion":"Alquerias 
RSU"},"departamento":{"idDepartamento":"7008","nombre":"AREA DE 
CASTELLÓN"}}]}],"tipoContrato":null,"cliente":{"idCliente":"0000010040","razonSocial"
:"AYUNTAMIENTO ALQUERIAS DEL NIÑO PER","nombreComercial":"AYTO.ALQUE"} 
} 
Anexo C
Sentencias de la base de datos H2
para tests
109
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SET REFERENTIAL_INTEGRITY FALSE; 
 
truncate table ContratoObTipo; 
truncate table ContratoOb ; 
truncate table ContratoObMejora ; 
truncate table ContratoObTemporada ; 
truncate table ContratoObTemporadaExp ; 
truncate table ContratoObTemporadaExpcatPlicas ; 
truncate table CategoriaPlicas ; 
truncate table Expediente ; 
truncate table Cliente ; 
truncate table Departamento ; 
 
truncate table INFListadoCoLIN; 
truncate table INFClaseCoste; 
truncate table Expediente; 
 
truncate table ParteTrabajoCab; 
truncate table ParteTrabajoHEmp; 
truncate table ParteTrabajoHVeh; 
truncate table Vehiculo; 
 
SET REFERENTIAL_INTEGRITY TRUE; 
 
-- Cliente 
 
INSERT INTO `Cliente`(`IdCliente`, `RazonSocial`, `NombreCom`) 
VALUES ( '0001', 'Cliente 0001', 'Cliente 1'); 
 
-- Cliente 
 
INSERT INTO `Departamento`(`IdDepartamento`, `Nombre`) 
VALUES ( '7008', 'Departamento 7008'); 
 
-- ContratoObTipo 
 
INSERT INTO `ContratoObTipo`(`IdTipoContratoOb`, `Descripcion`) 
VALUES ( '1', 'LV'); 
 
-- Contratos obligación 
 
INSERT INTO `ContratoOb`( 
    `IdContratoOb`, `IdCliente`, `Descripcion`, `FInicio`, `FFinalizacion`, 
    `Prorrogas`, `NumContenedores`, `Mejoras`, `Observaciones`, `IdTipoContratoOb`, 
    `ImporteAdjudicacion`, `RevisionesEconomicas`, `FProrrogaInicial` 
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) 
VALUES ( 
    '1', '0001', 'Contrato obligación de ejemplo', {ts '2018-01-01 00:00:00.00'}, {ts '2018-12-31 
00:00:00.00'}, 
    'Sin prorrogas', 1, 'Sin mejoras', 'Observaciones de prueba', 1, 
    1000.0, 'Sin revisiones', {ts '2019-01-01 00:00:00.00'} 
); 
 
-- Mejoras de contrato obligacion 
 
INSERT INTO `ContratoObMejora`( 
    `IdContratoOb`, `IdMejora`, `Descripcion`, `TotalAnyo`, `TotalContrato`, `CosteReal`, 
`Puntuacion`, `realizada`) 
VALUES ( 
    '1', 1, 'Descripción de la mejora', '1000.0', '5000.0', '500.0', 1, '1' 
); 
 
-- Temporadas de contrato obligacion 
 
INSERT INTO `ContratoObTemporada`(`IdContratoOb`, `IdTemporada`, `FInicio`, `FFinalizacion`, 
`Descripcion`, 
    `Observaciones`, `Prioridad`, `TemporadaIni`, `TemporadaFin`) 
VALUES ( 
    '1', '1', {ts '2018-01-01 00:00:00.00'}, {ts '2018-12-31 00:00:00.00'}, 'Temporada alta', 
     'Observaciones de Temporada', 1, '01/01', '31/12' 
); 
 
-- Expedientes 
 
INSERT INTO `Expediente`(`IdDepartamento`, `NumExpediente`, `Descripcion`) 
VALUES ( 
    '7008', '000093', 'Benicasim RSU' 
); 
 
-- Expedientes de contrato obligacion 
 
INSERT INTO `ContratoObTemporadaExp`(`IdContratoOb`, `IdTemporada`, `IdDptoExp`, 
`NumExpediente`, 
    `Observaciones`) 
VALUES ( 
    '1', '1', '7008', '000093', 'Observaciones de Expediente' 
); 
 
-- CategoriaPlicas 
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INSERT INTO `CategoriaPlicas`( 
    `IdcategoriaPlicas`, `Descripcion`) 
VALUES ( 
    '3010', 'Conductor noche RSU' 
); 
 
-- CategoriaPlicas de contrato obligacion 
 
INSERT INTO `ContratoObTemporadaExpcatPlicas`( 
    `IdContratoOb`, `IdTemporada`, `IdDptoExp`, `NumExpediente`, `LineaCat`, `FechaInicio`, 
`FechaFin`, 
    `IdCategoriaPlicas`, `Unidades`, `Planificacion`, `HorasUd`, `PlanifDescHoras`, 
    `DiaFijoL`, `DiaFijoM`, `DiaFijoX`, `DiaFijoJ`, `DiaFijoV`, `DiaFijoS`, `DiaFijoD`, 
    `PrecioHora`, `MotivoAmpliacion`, `Observaciones`) 
VALUES ( 
    '1', '1', '7008', '000093', '1', {ts '2018-01-01 00:00:00.00'}, {ts '2018-12-31 00:00:00.00'}, 
    '3010', 1.00, 'Diaria', 4.00, 'horas al dia', 
    'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 
    11.6300, 'Ampliación por petición del Ayto', 'Observaciones de Plicas' 
); 
 
-- INFClaseCoste 
 
INSERT INTO `INFClaseCoste`( 
    `IdClaseCoste`, `Descripcion` 
) 
VALUES ( 
    '0060320000', 'Trabajos realizados por Administración' 
); 
 
-- Expediente 
 
INSERT INTO `Expediente`( 
    `IdDepartamento`, `NumExpediente`, `IdCentroCoste` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '001', '0000110010' 
); 
 
-- INFListadoCoLIN 
 
INSERT INTO `INFListadoCoLIN`( 
    `IdDocumento`, `IdLinea`, `Importe`, `IdCeCo`, IdClaseCoste, `Fecha` 
) 
VALUES ( 
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    '010000000002', '001', 10.5, '0000110010', '0060320000', '20181230' 
); 
 
INSERT INTO `INFListadoCoLIN`( 
    `IdDocumento`, `IdLinea`, `Importe`, `IdCeCo`, IdClaseCoste, `Fecha` 
) 
VALUES ( 
    '010000000003', '001', 10.5, '0000110010', '0060320000', '20181231' 
); 
 
-- ParteTrabajoCab 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoCab`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `NumExpedienteHoras`, `IdDptoExpHoras`, 
`FFintrabajos` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '2018', '000043', '001', '7008', {ts '2018-01-01 00:00:00.00'} 
); 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoCab`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `NumExpedienteHoras`, `IdDptoExpHoras`, 
`FFintrabajos` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '2018', '000044', '001', '7008', {ts '2018-01-02 00:00:00.00'} 
); 
 
-- ParteTrabajoHEmp 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoHEmp`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `LineaHEmp`, `IdCategoriaPlicas`, 
`HorasNormales`, 
    `HorasExtras`, `HorasExtraCompensacion` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '2018', '000043', 1, '3010', '10.0', '10.0', '10.0' 
); 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoHEmp`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `LineaHEmp`, `IdCategoriaPlicas`, 
`HorasNormales`, 
    `HorasExtras`, `HorasExtraCompensacion` 
) 
VALUES ( 
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    '7008', '2018', '000044', 1, '3010', '10.0', '10.0', '10.0' 
); 
 
 
-- Vehiculo 
 
INSERT INTO `Vehiculo`( 
    `IdVehiculo`, `IdCategoriaPlicas` 
) 
VALUES ( 
    'CS8096AH', '3010' 
); 
 
 
-- ParteTrabajoHVeh 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoHVeh`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `LineaHVeh`, `IdVehiculo`, `Horas` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '2018', '000043', 1, 'CS8096AH', '10.0' 
); 
 
INSERT INTO `ParteTrabajoHVeh`( 
    `IdDepartamento`, `IdAnyoParte`, `IdParte`, `LineaHVeh`, `IdVehiculo`, `Horas` 
) 
VALUES ( 
    '7008', '2018', '000044', 1, 'CS8096AH', '10.0' 
); 
